Информация
 о ходе реализации инвестиционных проектов по Алматинской области с вводом в 2010 году.           

                                                                                                                                                                                                                       Приложение 3


	№ п/п
	Наименование проекта, 
заявитель
	Стоимость проекта, млн.тенге
	Освоенные инвестиции млн. тенге
	%
освое-ния 
	Дата 
запуска 
	Текущее состояние


До 1 июля 2010 года.

	1
	Строительство тепличного комплекса на площади   3,65 га,   ТОО «Green House-Зеленый дом», г.Текели.
	1152,6
	1072,0
	93,0
	до 28 июня
 2010 года
	     Ведутся строительно-монтажные работы по возведению холодного дома, полностью завезены оборудования. Темп работы не отвечают графику производства работ. Имеется угроза срыва срока ввода в эксплутацию. В целях своевременного ввода проекта в эксплуатацию руководству ТОО «Green House-Зеленый дом» принять меры по ускорению темпов проведения строительно-монтажных работ. В этих целях организовать 2-3 сменный режим работы.


	2
	Строительство завода по переработке сои, с.Чапаево, Илийский район ТОО "Компания "Сарыбулак"
	825,0
	775,0
	93,9
	до 28  июня 
2010 года
	    Завезено все оборудование, завершаются строительно-монтажные работы. Ведется благоустройство территории. В текущем месяце планируется произвести пробный запуск. В этих целях произведен закуп сои.

	3
	Завод по производству молочной продукции Danone Berkut Илийский р-н, 
с. Байсерке
	3068,2
	2764,4
	90,1
	до 28  июня 
2010 года
	  Завершены все строительно-монтажные работы и установка оборудования. Проводится проверка и тестирования оборудования. Запуск завода намечен на конец месяца. Проводятся работы по согласованию с органами гос.комиссии по приемке проекта в эксплуатацию.

	4
	Строительство завода по переработке природного камня Руководитель «TOO «TASCOM-KZ» Жамбылский район       ст. Копа
	1927,9
	1889,3
	98,0
	до 28  июня 
2010 года
	 Завершены все строительно-монтажные работы

и установка оборудования, произведен пробный

запуск производства. Не завершено благоустройство территории. Проект планируется к сдаче в июне месяце. Необходимо оказание содействия по включению проекта в программу «Дорожная карта бизнеса- 2020» по судсидированию процентных ставок кредитов банка «Центр Кредит» и поддержки в виде гарантирования кредитов банков БВУ в связи с недостаточностью залогового обеспечения.

	5
	Строительство завода по производству одноразовых систем для инфузионных растворов ТОО  «АЛТОМЕД» Енбекшиказахский район, с.Кырбалтабай
	430,2
	414,9
	96,4
	до 28  июня 
2010 года
	  Завершены все строительно-монтажные работы и установка оборудования. Проводится проверка и тестирования оборудования. Запуск завода намечен на конец месяца. Проводятся работы по согласованию с органами гос.комиссии по приемке проекта в эксплуатацию.

	6
	Строительство Каратальской ГЭС – 4, ТОО «АСПМК-519», Ескельдинский район
	968,8
	885,2
	91,4
	до 28  июня 
2010 года
	   Выполняются работы по сооружениям на деривационном канале, завершено бетонирование, произведен монтаж турбин и направляющих аппаратов. Установить мониторинг за ходом перевода земель лесного фонда в земли промышленности.   



	 
	ИТОГО
	8372,7
	7800,8
	92,9
	 
	


Во второй половине 2010 года.

	7
	Строительство многопрофильного логистического комплекса в  п. Жаналык,   Талгарский район АО "ЮСКО Логистикс Интернешнл"
	4800,0
	3024,0
	63,0
	1 декабря 2010 года
	   Получены тех.условия, установлены линии электропередач. Завершены строительно-монтажные работы по возведению всех складских помещении. Ведутся работы по монтажу оборудовании. 

	8
	Строительство завода по производству стального гнутого профиля.  ТОО «Ильно Групп»    г. Капшагай              п. Заречное
	2250,0
	1572,5
	70,0
	октябрь
 2010 года
	   Залит фундамент, площадки под установку оборудования, ведется строительство цехов. Завезено все оборудование. Работы идут согласно утвержденного графика. Получен очередной транш от БРК. Проект планируется к вводу в октябре месяце. Установить мониторинг за своевременным перечислением БРК очередного транша кредитных ресурсов.


	 
	ИТОГО
	7050,0
	4596,5
	65,2 
	 
	

	9
	Строительство откормочного комплекса на 5000 голов КРС, ТОО «Отес Био Азия», Балхашский район
	2985,0
	2090,7
	70,0
	1 декабря 2010 года
	Строительно-монтажные работы выполнены на 75%. В настоящее время АКК не решается вопрос дополнительного финансирования в сумме 500,0 млн.тенге. Руководству ТОО «Отес Био Азия» активизировать работу по ускорению получения от АКК выделяемых для завершения проекта 500,0 млн.тенге,  принять меры по  их освоению и вводу в эксплуатацию проекта согласно календарного графика работ.



	 
	ВСЕГО
	18407,7
	14488,0
	80,0
	 
	


Информация
 о ходе реализации инвестиционных проектов по Алматинской области с вводом в 2010 году.           

                                                                                                                                                                                                                       Приложение 3


	№ п/п
	Наименование проекта, 
заявитель
	Стоимость проекта, млн.тенге
	Освоенные инвестиции млн. тенге
	%
освое-ния 
	Дата 
запуска 
	Текущее состояние


До 1 июля 2010 года.

	1
	Строительство тепличного комплекса на площади   3,65 га,   ТОО «Green House-Зеленый дом», г.Текели.
	1152,6
	1072,0
	93,0
	до 28 июня
 2010 года
	     Ведутся строительно-монтажные работы по возведению холодного дома, полностью завезены оборудования. Темп работы не отвечают графику производства работ. Имеется угроза срыва срока ввода в эксплутацию. В целях своевременного ввода проекта в эксплуатацию руководству ТОО «Green House-Зеленый дом» принять меры по ускорению темпов проведения строительно-монтажных работ. В этих целях организовать 2-3 сменный режим работы.


	2
	Строительство завода по переработке сои, с.Чапаево, Илийский район ТОО "Компания "Сарыбулак"
	825,0
	775,0
	93,9
	до 28  июня 
2010 года
	    Завезено все оборудование, завершаются строительно-монтажные работы. Ведется благоустройство территории. В текущем месяце планируется произвести пробный запуск. В этих целях произведен закуп сои.

	3
	Завод по производству молочной продукции Danone Berkut Илийский р-н, 
с. Байсерке
	3068,2
	2764,4
	90,1
	31 мая 
2010 года
	  Завершены все строительно-монтажные работы и установка оборудования. Проводится проверка и тестирования оборудования. Запуск завода намечен на конец месяца. Проводятся работы по согласованию с органами гос.комиссии по приемке проекта в эксплуатацию.

	4
	Строительство завода по переработке природного камня Руководитель «TOO «TASCOM-KZ» Жамбылский район       ст. Копа
	1927,9
	1889,3
	98,0
	25  июня 
2010 года
	 Завершены все строительно-монтажные работы

и установка оборудования, произведен пробный

запуск производства. Не завершено благоустройство территории. Проект планируется к сдаче в июне месяце. Необходимо оказание содействия по включению проекта в программу «Дорожная карта бизнеса- 2020» по судсидированию процентных ставок кредитов банка «Центр Кредит» и поддержки в виде гарантирования кредитов банков БВУ в связи с недостаточностью залогового обеспечения.

	5
	Строительство завода по производству одноразовых систем для инфузионных растворов ТОО  «АЛТОМЕД» Енбекшиказахский район, с.Кырбалтабай
	430,2
	414,9
	96,4
	25 июня 
2010 года
	  Завершены все строительно-монтажные работы и установка оборудования. Проводится проверка и тестирования оборудования. Запуск завода намечен на конец месяца. Проводятся работы по согласованию с органами гос.комиссии по приемке проекта в эксплуатацию.

	6
	Строительство Каратальской ГЭС – 4, ТОО «АСПМК-519», Ескельдинский район
	968,8
	885,2
	91,4
	20 июня 
2010 года
	   Выполняются работы по сооружениям на деривационном канале, завершено бетонирование, произведен монтаж турбин и направляющих аппаратов. Установить мониторинг за ходом перевода земель лесного фонда в земли промышленности.   



	 
	ИТОГО
	8372,7
	7800,8
	92,9
	 
	


Во второй половине 2010 года.

	7
	Строительство многопрофильного логистического комплекса в  п. Жаналык,   Талгарский район АО "ЮСКО Логистикс Интернешнл"
	4800,0
	3024,0
	63,0
	1 декабря 2010 года
	   Получены тех.условия, установлены линии электропередач. Завершены строительно-монтажные работы по возведению всех складских помещении. Ведутся работы по монтажу оборудовании. 

	8
	Строительство завода по производству стального гнутого профиля.  ТОО «Ильно Групп»    г. Капшагай              п. Заречное
	2250,0
	1572,5
	70,0
	октябрь
 2010 года
	   Залит фундамент, площадки под установку оборудования, ведется строительство цехов. Завезено все оборудование. Работы идут согласно утвержденного графика. Получен очередной транш от БРК. Проект планируется к вводу в октябре месяце. Установить мониторинг за своевременным перечислением БРК очередного транша кредитных ресурсов.


	 
	ИТОГО
	7050,0
	4596,5
	65,2 
	 
	

	9
	Строительство откормочного комплекса на 5000 голов КРС, ТОО «Отес Био Азия», Балхашский район
	2985,0
	2090,7
	70,0
	1 декабря 2010 года
	Строительно-монтажные работы выполнены на 75%. В настоящее время АКК не решается вопрос дополнительного финансирования в сумме 500,0 млн.тенге. Руководству ТОО «Отес Био Азия» активизировать работу по ускорению получения от АКК выделяемых для завершения проекта 500,0 млн.тенге,  принять меры по  их освоению и вводу в эксплуатацию проекта согласно календарного графика работ.



	 
	ВСЕГО
	18407,7
	14488,0
	80,0
	 
	


